

**令和4年度国内原爆・平和展展示資料輸送等業務
輸送スケジュール及び業務内容詳細**

No.	日付	作業の時間帯	場 所	業務内容
1	2022年7月上旬～中旬	9時～16時の間で2時間程度	広島平和記念資料館	<ul style="list-style-type: none"> 被爆資料30点を梱包、搬出 高校生が描いた原爆の絵原画10点を梱包、搬出 その他物品を搬出
2	(1と3の間)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 輸送まで被爆資料、高校生が描いた原爆の絵原画、その他物品を保管、北海道へ輸送 被爆資料30点を資料A A´ 15点と資料B B´ 15点に分類 高校生が描いた原爆の絵原画10点を原画A A´ 5点と原画B B´ 5点に分類 その他物品を物品A A´、物品B B´に分類
3	7月28日(木)	9時～ (会場に運び入れ)	苫小牧市文化交流センター (アイビー・プラザ)	<ul style="list-style-type: none"> 会場への資料A A´、原画A A´、物品A A´の配送、搬入 資料A A´、原画A A´の開梱 資料A A´の設置・展示 物品A´の一部の持ち帰り
4	(3と5の間)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 物品A´の一部の保管
5	8月4日(木)	午前中 (時間未定、6時～12時の間)	札幌駅前通地下歩行空間 (チ・カ・ホ)	<ul style="list-style-type: none"> 会場への資料B B´、原画B B´、物品B B´、物品A´の一部の配送、搬入 資料B B´、原画B B´の開梱 資料B B´の設置・展示 物品A´の一部の持ち帰り 資料輸送用の箱、プラダンケース、段ボール箱、衣装ケース等の持ち帰り
6	(5と7の間)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 物品A´の一部の保管 資料輸送用の箱、プラダンケース、段ボール箱、衣装ケース等の保管
7	8月15日(月)	夜間 (時間未定、19時～0時の間)	札幌駅前通地下歩行空間 (チ・カ・ホ)	<ul style="list-style-type: none"> 物品A´の一部、資料輸送用の箱、プラダンケース、段ボール箱、衣装ケース等の配送、搬入 資料B B´、原画B B´の梱包、搬出 物品B B´、物品A´の搬出
8	8月22日(月)	13時～15時	苫小牧市文化交流センター (アイビー・プラザ)	<ul style="list-style-type: none"> 物品A´の一部の搬入 資料A A´、原画A A´の梱包、搬出 物品A A´の搬出
9	(8と10の間)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 資料A´ B´、原画A´ B´、物品A´ B´の輸送準備
10	11月29日(火)	10時～ (会場に運び入れ)	旭川市民ギャラリー	<ul style="list-style-type: none"> 会場への資料A´ B´、原画A´ B´、物品A´ B´の配送、搬入 資料A´ B´、原画A´ B´の開梱 資料A´ B´の設置・展示
11	12月12日(月)	13時～15時	旭川市民ギャラリー	<ul style="list-style-type: none"> 資料A´ B´、原画A´ B´の梱包、搬出 物品A´ B´の搬出
12	(11と13の間)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 被爆資料、高校生が描いた原爆の絵原画、その他物品の保管、広島への輸送
13	12月中旬～下旬	9時～16時の間で2時間程度	広島平和記念資料館	<ul style="list-style-type: none"> 被爆資料、高校生が描いた原爆の絵原画、その他物品の返却

※ 開催都市との調整や会場の都合等により、作業の日時が変更となる場合がある。