

国立原爆死没者追悼平和祈念館令和6年度県外在住被爆者証言ビデオ制作業務 スケジュール

別紙1

項目\月	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
事前調査・日程調整	[Progress bar from June to September]										
収録	岐阜地方			東京、大阪、千葉、福岡地方							
編集				(テープ起こし・仮編集・本編集)							
編集確認(追悼祈念館)				(仮編集)					(本編集)		
関連写真・資料選定・キャプションの挿入					[Progress bar from October to January]						
日本語内容ガイド文の作成								[Progress bar from January to February]			
オープニング映像・エンディング映像・ナレーション作成							[Progress bar from December to February]				
DVD用パッケージ作成								[Progress bar from January to February]			
納品										[Progress bar in March]	