

**令和7年度国内原爆・平和展展示資料輸送等業務
輸送スケジュール及び業務内容詳細**

| No. | 日付 | 作業の時間帯 | 場 所 | 業務内容 |
|-----|------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2025年7月上旬 ～中旬 | 9時～16時の間で2 時間程度 | 広島平和記念資料館 | <ul style="list-style-type: none"> 被爆資料25点（資料A、資料B）を梱包、搬出 高校生が描いた原爆の絵原画10点（原画）を梱包、搬出 その他物品（物品A、物品B）を搬出 |
| 2 | (1と3の間) | — | — | <ul style="list-style-type: none"> 輸送まで資料A、資料B、原画、物品A、物品Bを保管 資料A及び物品Aを杉並区へ輸送 |
| 3 | 8月1日（金） | 13時～ (会場に運び入 れ) | 杉並区役所1階ロビー 及び2階区民ギャラ リー | <ul style="list-style-type: none"> 会場に資料A、物品Aを配送、搬入 資料Aを開梱、展示 |
| 4 | (3と5の間) | — | — | <ul style="list-style-type: none"> 資料B、原画及び物品Bを金沢市へ輸送 |
| 5 | 8月6日（水） | 9時～ (会場に運び入 れ) | 金沢駅東もてなしド ーム地下広場 | <ul style="list-style-type: none"> 会場に資料B、原画、物品Bを配送、搬入 資料B、原画を開梱 資料Bを展示 |
| 6 | 8月15日（金） | 14時～ (2時間程度) | 金沢駅東もてなしド ーム地下広場 | <ul style="list-style-type: none"> 資料B、原画を梱包、搬出 物品Bを搬出 |
| 7 | 8月16日（土） | 9時～ (2時間程度) | 杉並区役所1階ロビー 及び2階区民ギャラ リー | <ul style="list-style-type: none"> 資料Aを梱包、搬出 物品Aを搬出 |
| 8 | (6、7と9、10の 間) | — | — | <ul style="list-style-type: none"> 輸送まで資料A、資料B、原画、物品A、物品Bを保管 広島市へ輸送 |
| 9 | 8月18日（月） | 9時～12時の間で2 時間程度 | 広島平和記念資料館 | <ul style="list-style-type: none"> 資料A、物品Aを返却 |
| 10 | 8月中旬～下旬 | 9時～16時の間で2 時間程度 | 広島平和記念資料館 | <ul style="list-style-type: none"> 資料B、原画、物品Bを返却 |

※ 開催都市との調整や会場の都合等により、作業の日時が変更となる場合がある。